
中信建投证券股份有限公司关于

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）

作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）

首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对益

海嘉里 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下保荐意

见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，首次公开发行人民币普通

股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民

币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增

值税）人民币 2�
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中国银行长沙市望城支行 605479293229 13,225,725.90

中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 202,895.16
中国银行股份有限公司上海市静安

支行
442980406461 14,796,598.56

中国银行股份有限公司上海市静安

支行
457280404027 3,186,760.07

中国农业银行股份有限公司上海浦

东分行
03399500040015535 73,779,971.56

交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 244,168,463.34
中国工商银行股份有限公司上海市

分行第二营业部
1001190729016344721 125,382,303.87

招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 203,616,141.05

中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 152,009,583.27
上海浦东发展银行股份有限公司外

高桥保税区支行
98040078801000002034 131,108,076.85

兴业银行股份有限公司上海张杨支

行
216620100100079076 已注销

小计 1,006,745,813.15

现金管理余额 1,250,272,477.51

合计 2,257,018,290.66







黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）

粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨

/年低温豆粕加工项目

否 670,000 670,000 - 671,119 100.17 2022年12月31日 -43,460
否

（注9）
否

益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长

沙市）
否 - 760,000 98,756 579,730 76.28 2027年12月31日 -22,308

不适用

（注1）
否

益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广

州市）
否 - 400,000 59,322 110,090 27.52 2027年12月31日 -

不适用

（注1）
否

承诺投资项目小计 - 13,870,000 13,692,938 445,447 11,973,278 - - 193,361 - -

超募资金投向 不适用

合计 - 13,870,000 13,692,938 445,447 11,973,278 - - 193,361 - -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目）

报告期内有8个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中：

注1：募投项目尚未全部建成投产。

注2：募投项目建成投产后不满1年。

报告期内有13个募投项目未达到预计收益。其中：

注3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（霸

州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、

东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）、益海嘉里（重庆）粮油有限公司面

粉加工项目，这5个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型

小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。

注4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益

海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，

一方面，面粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，

导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境影响，油脂产品的销量未达预期，

导致项目实现的效益低于预期效益。

注5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”未达到预计收

益的主要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续



扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国

内市场冲击，造成籼米价格低迷，整体销售不及预期。

注6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部

市场环境影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。

注7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日
大豆压榨项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、国内外宏观经

济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，原材

料成本下降相对滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。

注8：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加

工项目未达到预计收益的主要原因是，采购的玉米原料价格上涨，而销售的产品市场价格由于竞

争加剧，跌价严重，项目收益不及预期。

注9：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、
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公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期

的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的

公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期

的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的

公告》（公告编号：2026-002）。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的

情形
不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用，以前年度发生。

长沙市望城区、广州市黄埔区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环

境，公司通过借助该地区在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利

于公司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，

提升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经ഀ伸

ˈ

，更情分募投项目延延议公
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集资金投资项目实施地䶖资合度况

用，以前年度发生。



基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地

项目（一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉

里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有

限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有

限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工

项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂

有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加

工港口综合项目及益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募

投项目进行变更。

其中：

（1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加

工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、

“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（温州）粮油

食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限

公司。

（2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及

配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品

工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海

嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮

油深加工项目。

（3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食

品加工基地项目（一期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）

饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限

公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港

口综合项目。

（4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、

益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。

（5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区





用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司以闲置募集资金购买结构性存款，余额12亿元；购买大额存单，余额0.5亿

元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用。本报告期。

公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过

了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投

资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海

嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有

限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）

食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意

将结余募集资金人民币9,437.36万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以

资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使

用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合

理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降

低了成本，节约了部分募集资金。

公司历次募集资金结余，索引如下：

公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补

充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过

了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金的公告》（公告编号：2025-032）。

尚未使用的募集资金用途及去向
2024年11月28日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通

过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和



公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币250,000万元

（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资

产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过

12个月。该授权自2025年1月1日起至2025年12月31日内有效。在上述额度和授期 的�

，

资长个动�。个
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（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

1、2021 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好

地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，

决定对部分募投项目进行变更，其中：

（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港

口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；

（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）

风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合

市场需求调整部分产能；

（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里

（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限

公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公

司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分

产能；

（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下

降。

上述变更已经 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部

分募投项目实施内容的公告》和《2020 年年度股东大会决议公告》。

2、2021 年 11 月 18 日，第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十

九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海

嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。

上述变更已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于

变更募投项目实施内容的公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2022 年 11 月 29 日，第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会

议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，

为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使

用效益，决定新增 2 个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中：



（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：

取消募投项目中日灌装包装食用油 600 吨建设；

（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项

目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，

满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工

基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集

资金的需求；

（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目

（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项

目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合

项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司

益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里

华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

上述变更已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于

变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022 年第二次

临时股东大会决议公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监

事会第十二次会议，审议通过

《关次广用募集资金潮换已港变金灌油用及的监投入ऌ投项ⴓऌ项资金的议监》̩二ऌ公ਡ日ऌ集资金▜ᦑ届�2020年䟼月0
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维护公司全体股东的利益。

2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第

二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，

由公司及子公司使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置募集资金

进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括

但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不

超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上

述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决

议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过结构性存款、大额存单开展现

金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。报告期内，公司通过以上

现金管理累计已取得利息收入 27,032,332.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，对闲

置募集资金进行现金管理情况如下：

序号 买入方 签约银行 产品名称 产品类型
认购金额

（万元）
起始日 到期日

1 公司
中信银行上海分行

营业部
大额存单 存款 5,000 2023/8/29

可随时赎回

2026/3/10

2 公司
浦发银行上海分行

外高桥支行
结构性存款

保本浮动收

益型
70,000 2025/11/10 2026/5/8

3 公司
浦发银行上海分行

外高桥支行
结构性存款

保本浮动收

益型
50,000 2025/12/12 2026/6/12

注：上述起始日均为产品起息日期。

（六）结余募集资金使用情况。

1、公司于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监

事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永

久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000 吨/日大豆

压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市

富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低





四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币千元

变更后的项目 对应的原承诺项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1）

本报告期

实际投入

金额

截至期末实

际累计投入

金额(2)

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本报告期

实现的效

益

是否达

到预计

效益

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化

兰州新区粮油食品加工

基地项目（一期）

兰州新区粮油食品加工基

地项目（一期）
740,000 13,983 724,025 97.84

2027年12月31
日

2,144
不适用

（注1）
否

益海嘉里集团粮油深加

工项目（项目位于太原

市）

益海嘉里集团粮油深加工

项目
600,000 315 518,198 86.37

2024年12月31
日

20,004
否

（注3）
否

乐清湾港区益海嘉里粮

油加工港口综合项目（项

目位于温州市）

乐清湾港区益海嘉里粮油

加工港口综合项目
742,938 26,698 740,415 99.66

2022年12月31
日

-26,559
否

（注4）
否

米、面、油综合加工一期

项目（项目位于合肥市）

米、面、油综合加工一期

项目
800,000 654 801,259 100.16

2023年12月31
日

-15,052
否

（注5）
否

益海嘉里（茂名）食品工

业有限公司食品加工项

目

益海嘉里（茂名）食品工

业有限公司食品加工项目
620,000 - 621,722 100.28

2024年12月31
日

10,546
否

（注4）
否

益海嘉里（青岛）风味油

脂有限公司-风味油脂加

工项目

益海嘉里（青岛）风味油

脂有限公司-风味油脂加

工项目

440,000 13,179 349,097 79.34
2025年12月31

日
37,045

不适用

（注2）
否

益海嘉里（青岛）食品工

业有限公司-食品加工项

目

益海嘉里（青岛）食品工

业有限公司-食品加工项

目

1,340,000 39,580 803,443 59.96
2027年12月31

日
1,114

不适用

（注1）
否



益海嘉里（青岛）粮油工

业有限公司-食用植物油

加工项目

益海嘉里（青岛）粮油工

业有限公司-食用植物油

加工项目

900,000 35,346 758,038 84.23
2025年12月31

日
175,360

不适用

（注2）
否

油脂压榨精炼及配套工

程建设项目（项目位于昆

明市）

油脂压榨精炼及配套工程

建设项目
610,000 24,759 444,719 72.90

2027年12月31
日

9,840
不适用

（注1）
否

益海嘉里（潮州）油脂工

业有限公司

益海嘉里（潮州）油脂工

业有限公司
300,000 8,053 301,420 100.47

2023年12月31
日

9,095
否

（注6）
否

益海嘉里（潮州）饲料蛋

白开发有限公司

益海嘉里（潮州）饲料蛋

白开发有限公司
500,000 40,640



里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限

公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，

分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）

以及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东

大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和

《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。

公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大

会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详

见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募

集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告

编号：2022-070）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目）

报告期内有5个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中：

注1：募投项目尚未全部建成投产。

注2：募投项目建成投产后不满1年。

报告期内有7个募投项目未达到预计收益。其中：

注3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（潮

州）食品工业有限公司，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，

同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。

注4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海

嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一

方面，面粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，

导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境影响，油脂产品的销量未达预期，

导致项目实现的效益低于预期效益。

注5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目” 未达到预计收



益的主要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续

扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国

内市场冲击，造成籼米价格低迷，整体销售不及预期。

注6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市

场环境影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。

注7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供

应、国内外宏观经济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采

购周期较长，原材料成本下降相对滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。

报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中：

（1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类

面粉80万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品3.2
万吨等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，

公司对募投项目分一二三期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、4.5万吨/年芝麻榨油、年产

芝麻制品1.5万吨，已建成投产；二期含年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品

1.7万吨，目前在建设中，预计2026年12月份建成投产；三期年产各类面粉40万吨，出于审慎投资

原则，目前暂未开始建设。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用

状态日期延期至2027年12月31日。

（2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大

豆、菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包

装食用油，日加工600吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保

证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工4,000吨的大豆、

菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆，

已建成投产；二期日加工120吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建

设的日期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至

2027年12月31日。

公司历次延期项目，索引如下：

公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的

议案》，具 具优

�×，�È�' 保进度，其
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（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期，无募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，

不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《益海嘉里金龙鱼食品集团股份

有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，

并出具了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管

理与使用情况的专项鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按

照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对益海

嘉里募集资金的存放、管理与使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主

要核查内容包括：查阅益海嘉里募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭

证、中介机构相关报告等资料，与公司有关人员进行访谈。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：益海嘉里 2025 年度募集资金存放、管理和使

用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股

份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖
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